

DAFTAR ISI

iv RUTE PERJALANAN

v PENGANTAR

vii DAFTAR ISI

BAB 1 TIGA TAHUN PROGRAM UGM DI ACEH

2 Tahun Pertama

Fase Respon Akut periode Desember 2004-Juni 2005 dan Fase Transisi periode Juli-Desember 2005

8 Tahun Kedua

Fase Pemulihan periode Januari-Desember 2006

13 Tahun Ketiga

Fase Pengembangan dan Persiapan periode Januari-Desember 2007

17 Tahun Keempat

Fase *Exit Strategy* periode Januari-Juni 2008



BAB 2 RINCIAN PELAKSANAAN PROGRAM

34 Divisi Clinical Services

35 Komponen 1. Bantuan Tim Medis di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien

41 Komponen 2. Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Wilayah Pantai Barat NAD

52 Komponen 3. Sistem Manajemen Mutu RS Cut Nyak Dhien

63 Komponen 4. Peningkatan Kapasitas Staf RS Cut Nyak Dhien Melalui Pelatihan

75 Komponen 5. Pemberdayaan Masyarakat

82 Komponen 6. Budaya dan Etika Kerja

89 Divisi Mental Health

90 "Kesehatan jiwa sekarang menjadi primadona" Refleksi 3 Tahun Bakti Fakultas Psikologi UGM Pasca Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh

121 Sistem Rujukan Kesehatan Jiwa. Kerjasama Multidisiplin dalam Pembangunan Kesehatan Jiwa di NAD

- 127 Divisi IMCI**
127 Implementasi Pendekatan MTBS di Wilayah Pantai Barat Aceh
- 135 Divisi Public Health**
137 Pengembangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan RS Cut Nyak Dhien Aceh Barat 2006-2010
- 139 Pengembangan dan Studi Banding Sistem Informasi Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat
- 145 Pengembangan Manajemen Rekam Medis RS Cut Nyak Dhien Meulaboh
- 151 Implementasi Sistem Informasi di RS Cut Nyak Dhien Meulaboh
- 156 Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan di RS Cut Nyak Dhien
- 158 Project Supporting Unit**
- 165 RUMAH SAKIT CUT NYAK DHEN: Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Tsunami**
- 172 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat 2006-2010**



BAB 3 EVALUASI PROYEK

- 184 Laporan Pelaksanaan**
- 187 Bagian 1. Tahapan Perkembangan Proyek**
- 191 Bagian 2. Pelaksanaan Proyek**
- 194 Bagian 3. Susunan Manajemen Proyek Baru**
- 197 Bagian 4. Efektifitas Kemitraan**



- 201 Bagian 5. Pencapaian Proyek Berdasarkan Logical Frameworks; Output, Dampak Jangka Pendek, Faktor Resiko dan Outcome Proyek**
- 219 Bagian 6. Pembelajaran dan Rekomendasi**

BAB 4 Personalia

- 224 Staf yang Diberangkatkan ke Aceh

236 STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

237 DOKUMEN PERJANJIAN KERSJASAMA PROYEK

242 UCAPAN TERIMA KASIH

243 INDEKS